

定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定により、令和6年度定期監査（工事監査）を実施したので、その結果を同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

令和7年8月25日

千歳市監査委員 澤 田 徹

千歳市監査委員 山 崎 昌 則

令和6年度定期監査（第3回工事監査）報告書

1 監査の概要

(1) 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定による工事監査（定期監査）

(2) 監査対象

令和6年4月から令和7年3月までに契約した工事及び委託業務並びに令和5年度に契約し令和6年度に完成した工事のうち、契約金額、工種等を基に抽出した別紙記載の事務の執行が関係法令、条例、規則等に基づき適正かつ効率的に行われているかについて、関係書類の確認、照合等を行うとともに関係職員から説明を聴取するなど、千歳市監査基準に準拠して実施した。

(3) 実施内容

ア 工事は、契約済154件のうち50件

イ 委託業務は、契約済44件のうち17件

(4) 監査の着眼点

ア 工事

(ア) 法令等に適合した設計となっているか。

(イ) 道路、河川等の管理者及び鉄道、電気、ガス、水道等の事業者との協議は行われているか。

(ウ) 設計基準、設計資料、積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

(エ) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。

(オ) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。

(カ) 工期の設定は適切に行われているか。

(キ) 入札の執行及び契約に係る事務は適正かつ公正に行われているか。

(ク) 随意契約による場合は原則として2名以上の者から見積書を徴しているか。また、例外的に1名の者から見積書を徴する時は、その理由は適正か。

(ケ) 設計図書どおり施工されているか。

(コ) 法令等を遵守して施工されているか。

(サ) 現場の安全管理は適切に行われているか。

(シ) 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。

(ス) 工期変更、設計変更の理由・内容・時期は適切か。

(セ) 環境に配慮した施工がなされているか。

イ 委託業務

(ア) 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。また、仕様書等は的確に作成されているか。

(イ) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

(ウ) 入札の執行及び契約に係る事務は適正かつ公正に行われているか。

(エ) 成果品の検査及び履行確認は適切に行われているか。

(5) 監査の実施場所及び日程

場所：監査事務局

日程：令和7年3月24日から8月22日まで

(6) 監査を実施した委員

監査委員 澤 田 徹

監査委員 山 口 康 弘（令和7年3月24日から6月19日まで）

監査委員 山 崎 昌 則（令和7年6月27日から8月22日まで）

2 監査の結果

監査は試査によるものであり、前項の記載事項のとおり監査した限り、重要な点においては、監査対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められた。指摘事項については、以下に記載のとおりであり、適正に執行されていない事例が一部見受けられた。なお、軽易なものについては、監査の過程において口頭で指導を行っているので本報告では省略するが、今後とも適正かつ効率的な事務の執行に努められるよう望むものである。

(1) 工事

ア（5）美々外水道管布設工事（6工区）【水道局水道整備課】

- ・ 高さが2.0mを超える開口部での作業において、労働安全衛生規則により定められている墜落制止用器具を使わずに作業を実施していた。

(2) 委託業務

指摘事項等なし

抽出した工事等の概要

1 工 事

監査の番号	所 管 部 局 名	工 事 等 の 名 称	契約金額(完成)	工 事 の 期 間
R6監Ⅲ工－ 001	企画部次世代半導体 拠 点 推 進 室 事 業 推 進 課	A-1調整池整備工事その1	149,435,000円	令 和 6 年 5 月 1 日 ～ 令 和 7 年 1 月 6 日
R6監Ⅲ工－ 002	市 民 環 境 部 廃 棄 物 管 理 課	計量施設整備工事(建築)	45,727,000円	令 和 6 年 9 月 6 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日
R6監Ⅲ工－ 003	産 業 振 興 部 農 村 整 備 課	第1号幹線明渠排水路護岸補修工事	5,803,930円	令 和 6 年 9 月 13 日 ～ 令 和 7 年 1 月 31 日
R6監Ⅲ工－ 004	建 設 部 道 路 管 理 課	東丘泉郷線防雪柵設置工事	43,736,000円	令 和 6 年 6 月 5 日 ～ 令 和 7 年 1 月 31 日
R6監Ⅲ工－ 005	建 設 部 道 路 管 理 課	河川河床維持補修工事	2,662,000円	令 和 6 年 12 月 26 日 ～ 令 和 7 年 3 月 19 日
R6監Ⅲ工－ 006	建 設 部 事 業 庶 務 課	街区案内板等更新工事	3,652,000円	令 和 6 年 9 月 17 日 ～ 令 和 7 年 1 月 31 日
R6監Ⅲ工－ 007	建 設 部 道 路 建 設 課	泉川橋修繕工事	65,142,000円	令 和 6 年 1 月 16 日 ～ 令 和 6 年 8 月 20 日
R6監Ⅲ工－ 008	建 設 部 道 路 建 設 課	美々西通整備工事	124,850,000円	令 和 6 年 7 月 23 日 ～ 令 和 7 年 1 月 30 日
R6監Ⅲ工－ 009	建 設 部 道 路 建 設 課	美々南通整備工事	112,838,000円	令 和 6 年 7 月 24 日 ～ 令 和 7 年 2 月 10 日
R6監Ⅲ工－ 010	建 設 部 道 路 建 設 課	美々南通整備工事その2	82,236,000円	令 和 6 年 7 月 24 日 ～ 令 和 7 年 1 月 10 日
R6監Ⅲ工－ 011	建 設 部 道 路 建 設 課	美々西通整備工事その2	63,107,000円	令 和 6 年 7 月 26 日 ～ 令 和 7 年 1 月 20 日
R6監Ⅲ工－ 012	建 設 部 道 路 建 設 課	避難用待避所設置工事	53,900,000円	令 和 6 年 9 月 9 日 ～ 令 和 7 年 2 月 28 日
R6監Ⅲ工－ 013	建 設 部 道 路 建 設 課	市役所駐車場舗装工事	13,783,000円	令 和 6 年 9 月 9 日 ～ 令 和 6 年 12 月 23 日
R6監Ⅲ工－ 014	建 設 部 道 路 建 設 課	5線.上長都第4橋修繕工事その2	9,878,000円	令 和 6 年 9 月 13 日 ～ 令 和 6 年 12 月 10 日
R6監Ⅲ工－ 015	建 設 部 道 路 建 設 課	真町泉沢大通舗装補修工事	119,669,000円	令 和 6 年 9 月 27 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日
R6監Ⅲ工－ 016	建 設 部 道 路 建 設 課	市内舗装工事(豊里地区)	58,718,000円	令 和 6 年 10 月 2 日 ～ 令 和 7 年 2 月 10 日
R6監Ⅲ工－ 017	建 設 部 道 路 建 設 課	27号通整備工事	67,672,000円	令 和 6 年 10 月 2 日 ～ 令 和 7 年 1 月 30 日

監査の番号	所 管 部 局 名	工 事 等 の 名 称	契約金額(完成)	工 事 の 期 間
R6監Ⅲ工－ 018	建 設 部 道 路 建 設 課	中央釜加線舗装工事	54,934,000円	令 和 6 年 10 月 2 日 ～ 令 和 7 年 2 月 10 日
R6監Ⅲ工－ 019	建 設 部 都 市 整 備 課	公園等補修工事(トイレ洋式化等)	8,965,000円	令 和 6 年 7 月 24 日 ～ 令 和 7 年 3 月 14 日
R6監Ⅲ工－ 020	建 設 部 都 市 整 備 課	公園等補修工事(泉沢自然の森)	3,993,000円	令 和 6 年 10 月 9 日 ～ 令 和 7 年 1 月 31 日
R6監Ⅲ工－ 021	建 設 部 都 市 整 備 課	キウス周堤墓群外構整備工事	131,604,000円	令 和 6 年 10 月 21 日 ～ 令 和 7 年 3 月 21 日
R6監Ⅲ工－ 022	建 設 部 都 市 整 備 課	グリーンベルト地下駐車場防火戸改修工事	5,533,000円	令 和 6 年 10 月 21 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日
R6監Ⅲ工－ 023	建 設 部 都 市 整 備 課	青葉公園整備工事	21,252,000円	令 和 6 年 10 月 22 日 ～ 令 和 7 年 1 月 31 日
R6監Ⅲ工－ 024	建 設 部 都 市 整 備 課	ラクダ公園整備工事	38,808,000円	令 和 6 年 10 月 24 日 ～ 令 和 7 年 2 月 28 日
R6監Ⅲ工－ 025	建 設 部 都 市 整 備 課	公園照明灯更新工事	18,700,000円	令 和 6 年 10 月 25 日 ～ 令 和 7 年 3 月 10 日
R6監Ⅲ工－ 026	建 設 部 都 市 整 備 課	公園照明灯更新工事その2	19,932,000円	令 和 6 年 10 月 31 日 ～ 令 和 7 年 3 月 10 日
R6監Ⅲ工－ 027	建 設 部 建 築 課	消防本部大規模改修工事(建築)	178,046,000円	令 和 5 年 12 月 20 日 ～ 令 和 6 年 12 月 25 日
R6監Ⅲ工－ 028	建 設 部 建 築 課	緑小学校屋外階段改修工事	40,711,000円	令 和 6 年 5 月 29 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日
R6監Ⅲ工－ 029	建 設 部 建 築 課	北斗中学校屋外階段改修工事	40,535,000円	令 和 6 年 5 月 29 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日
R6監Ⅲ工－ 030	建 設 部 建 築 課	北栄団地2号棟外部改修工事	36,003,000円	令 和 6 年 6 月 25 日 ～ 令 和 6 年 11 月 6 日
R6監Ⅲ工－ 031	建 設 部 建 築 設 備 課	消防本部大規模改修工事(電気)	80,344,000円	令 和 5 年 12 月 20 日 ～ 令 和 6 年 12 月 25 日
R6監Ⅲ工－ 032	建 設 部 建 築 設 備 課	消防本部大規模改修工事(機械)	175,087,000円	令 和 5 年 12 月 20 日 ～ 令 和 6 年 12 月 25 日
R6監Ⅲ工－ 033	建 設 部 建 築 設 備 課	消防署向陽台出張所ボイラー更新工事	25,300,000円	令 和 6 年 7 月 22 日 ～ 令 和 6 年 11 月 29 日
R6監Ⅲ工－ 034	建 設 部 建 築 設 備 課	高台団地1号棟換気扇更新工事	9,570,000円	令 和 6 年 8 月 9 日 ～ 令 和 6 年 12 月 27 日
R6監Ⅲ工－ 035	水 道 局 水 道 整 備 課	(5)美々外水道管布設工事(6工区)	177,078,000円	令 和 6 年 3 月 15 日 ～ 令 和 6 年 10 月 30 日

監査の番号	所 管 部 局 名	工 事 等 の 名 称	契約金額(完成)	工 事 の 期 間
R6監Ⅲ工－ 036	水 道 局	(6)長都駅前外水道管改良工事	161,040,000円	令 和 6 年 5 月 28 日 ～
	水 道 整 備 課			令 和 7 年 1 月 31 日
R6監Ⅲ工－ 037	水 道 局	(6)蘭越浄水場外4電気計装設備更新工事	68,530,000円	令 和 6 年 6 月 13 日 ～
	水 道 整 備 課			令 和 7 年 3 月 21 日
R6監Ⅲ工－ 038	水 道 局	(6)東千歳送水ポンプ場外1機械設備更新工事その2	58,905,000円	令 和 6 年 8 月 6 日 ～
	水 道 整 備 課			令 和 7 年 3 月 28 日
R6監Ⅲ工－ 039	水 道 局	(6)富丘外水道管改良工事	55,286,000円	令 和 6 年 8 月 8 日 ～
	水 道 整 備 課			令 和 6 年 12 月 25 日
R6監Ⅲ工－ 040	水 道 局	(5)美々外水道管布設工事(5工区)	172,416,530円	令 和 6 年 8 月 30 日 ～
	水 道 整 備 課			令 和 7 年 3 月 19 日
R6監Ⅲ工－ 041	水 道 局	(5)浄化センター電気設備更新工事	96,844,000円	令 和 5 年 5 月 19 日 ～
	下 水 道 整 備 課			令 和 7 年 3 月 14 日
R6監Ⅲ工－ 042	水 道 局	(6)美々南通下水道工事	115,401,000円	令 和 6 年 5 月 10 日 ～
	下 水 道 整 備 課			令 和 6 年 9 月 11 日
R6監Ⅲ工－ 043	水 道 局	(6)5工区柏台下水道工事	94,028,000円	令 和 6 年 6 月 3 日 ～
	下 水 道 整 備 課			令 和 6 年 9 月 20 日
R6監Ⅲ工－ 044	水 道 局	(6)スラッジセンター建築機械設備更新工事	94,336,000円	令 和 6 年 7 月 4 日 ～
	下 水 道 整 備 課			令 和 7 年 3 月 14 日
R6監Ⅲ工－ 045	水 道 局	(6)4工区清水町5丁目下水道工事	17,556,000円	令 和 6 年 7 月 23 日 ～
	下 水 道 整 備 課			令 和 6 年 11 月 11 日
R6監Ⅲ工－ 046	水 道 局	(6)6工区柏台下水道工事	73,304,000円	令 和 6 年 8 月 26 日 ～
	下 水 道 整 備 課			令 和 6 年 12 月 20 日
R6監Ⅲ工－ 047	水 道 局	(6)3工区清水町4丁目下水道工事	22,814,000円	令 和 6 年 9 月 3 日 ～
	下 水 道 整 備 課			令 和 7 年 1 月 10 日
R6監Ⅲ工－ 048	水 道 局	(6)上長都地区下水道工事	49,390,000円	令 和 6 年 9 月 4 日 ～
	下 水 道 整 備 課			令 和 7 年 1 月 20 日
R6監Ⅲ工－ 049	水 道 局	(6)合併処理浄化槽設置工事その1	3,047,000円	令 和 6 年 9 月 30 日 ～
	下 水 道 整 備 課			令 和 7 年 1 月 31 日
R6監Ⅲ工－ 050	水 道 局	(6)スラッジセンター機械設備更新工事	9,460,000円	令 和 6 年 12 月 2 日 ～
	下 水 道 整 備 課			令 和 7 年 3 月 10 日

2 委 託 業 務

監査の番号	所 管 部 局 名	委 託 業 務 の 名 称	契約金額(完成)	委 託 業 務 の 期 間
R6監Ⅲ委－ 001	企画部次世代半導体拠点推進室 事業推進課	千歳美々ワールド用地測量調査委託	6,787,000円	令和6年9月17日 ～ 令和7年2月7日
R6監Ⅲ委－ 002	市民環境部 廃棄物管理課	焼却処理場煙突撤去実施計画策定業務	2,666,400円	令和6年6月4日 ～ 令和6年10月31日
R6監Ⅲ委－ 003	産業振興部 開発振興課	5線.柏台地区土地利用基本計画策定委託	42,713,000円	令和6年4月5日 ～ 令和6年10月31日
R6監Ⅲ委－ 004	建設部 事業庶務課	29号通用地確定測量委託	2,167,000円	令和6年8月2日 ～ 令和6年11月29日
R6監Ⅲ委－ 005	建設部 道路建設課	路面下空洞調査委託	3,163,600円	令和6年7月1日 ～ 令和6年11月29日
R6監Ⅲ委－ 006	建設部 道路建設課	避難用待避所実施設計委託	5,610,000円	令和6年8月2日 ～ 令和7年1月30日
R6監Ⅲ委－ 007	建設部 道路建設課	駒里柏台線外1路線修繕設計委託	8,789,000円	令和6年8月23日 ～ 令和6年11月20日
R6監Ⅲ委－ 008	建設部 道路建設課	南22号道路外2調査設計委託	25,157,000円	令和6年8月28日 ～ 令和7年3月10日
R6監Ⅲ委－ 009	建設部 道路建設課	市道整備実施設計委託(富士地区外)	7,513,000円	令和6年9月4日 ～ 令和7年2月28日
R6監Ⅲ委－ 010	建設部 建築課	(仮称)大和地区コミュニティセンター建設工事基本設計委託	12,287,000円	令和6年5月29日 ～ 令和7年2月28日
R6監Ⅲ委－ 011	建設部 建築設備課	北栄B団地4、5、6号棟設備改修工事設計委託	11,440,000円	令和6年4月24日 ～ 令和7年1月14日
R6監Ⅲ委－ 012	建設部 建築設備課	総合福祉センター大規模改修工事設計委託	20,680,000円	令和6年6月10日 ～ 令和7年2月28日
R6監Ⅲ委－ 013	建設部 建築設備課	共同受信施設地中化調査設計委託その3	2,145,000円	令和6年9月30日 ～ 令和7年2月7日
R6監Ⅲ委－ 014	水道局 下水道整備課	(6)根志越地区管渠実施設計委託	16,830,000円	令和6年7月4日 ～ 令和7年1月30日
R6監Ⅲ委－ 015	水道局 下水道整備課	(6)公共下水道ストックマネジメント計画策定委託	10,890,000円	令和6年8月9日 ～ 令和7年3月14日
R6監Ⅲ委－ 016	水道局 下水道整備課	(6)美々汚泥圧送管移設更新工事詳細設計委託	8,800,000円	令和6年9月2日 ～ 令和6年12月20日
R6監Ⅲ委－ 017	水道局 下水道整備課	(6)公共下水道事業計画変更図書作成委託	5,390,000円	令和6年10月4日 ～ 令和7年3月12日