

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	根志越第2道路舗装工事		
工 事 場 所	千歳市根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	根志越第2道路道路舗装工延長 L=842.18m 車道 W=5.50m道路土工 一式舗装工 一式区画線工 一式仮設工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月30日	契 約 金 額	73,590,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 9月30日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中和建設株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 清流1丁目2番6－1号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月11日	変 更 金 額	8,635,000円
変更後工期（完成）	令和 8年 2月20日	変更後の契約金額	82,225,000円
変 更 内 容	1. 施工範囲の追加（SP3760.00～SP38600.00 L=100.00m）		
変 更 理 由	1. 当該事業（市道整備事業）において、他の事業量が確定したため、予算額を活用することで、当該路線の事業促進を図ることが可能となったため、計画を前倒しし、拡大設計変更を行う。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。