

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳第二小学校（校舎）防音機能復旧工事		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目4番3		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	校舎機械室の空調機器更新に伴う機械設備及び電気設備工事・温度保持器（温水ヒーター20万kcal/h×1台）外調機（6,480m ³ /h×1台）、温水ポンプ、給排気ファン等の更新・上記改修に伴う既設空調機器の撤去及び電動機結線等の改修オイルサービスタンク、地下重油タンクの撤去※熱源を重油から天然ガスに転換		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月25日	契 約 金 額	43,450,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 6月25日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年12月17日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契約相手方の住所	千歳市 流通1丁目3番地の6		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月15日	変 更 金 額	88,000円
変更後工期（完成）	令和 7年12月17日	変更後の契約金額	43,538,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分の概数確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。