
優 良 工 事 の 講 評 内 容 に つ い て 

 

１  工 事 名 ：(5)美々外水道管布設工事（6工区） 

 

２  請 負 業 者 ：栗本・舞鶴・新栄・日水コン特定共同企業体 

 

３  請 負 金 額 ：当初 168,553,000 円、最終 177,078,000 円 

 

４  工 期 ：令和６年３月 15 日～令和６年 10 月 30 日 

 

５  評 定 ： 合計評定点 80 点 

 

６  工事の講評 

上記工事は、水道工事共通仕様書及び北海道建設部土木工事共通仕様書に定める施工を遵守し、総合

的に優れた施工管理が行われており、施工状況（施工管理・工程管理）、出来形及び出来ばえ（品質）を総評

し、優良工事であると認める。 

 

(1) 施工状況について 

ア 施工管理 

本工事では、本市の水道工事において実績のない、「上分岐不断水工法」による施工を行ったが、出来

形及び出来ばえにおいてきめ細やかな施工を行っていた。 

また、当該施工箇所は、交通量の多い交差点内であるほか、地下支障物が多数輻輳しており、限られた

施工スペースでの作業であったが、積極的な施工管理により、確実に工事を完成させた。 

 

イ 工程管理 

「上分岐不断水工法」による施工に加え、、施工時間帯が昼間と夜間に分かれていたが、確実な工程管

理により、週休２日を達成したうえで、工事を工期前に完成させた。 

 

(2) 出来形及び出来ばえについて 

ア 品質 

試験等の品質の規格値を全て満足するほか、各種試験の資料が的確に整理されていた。 

 

以上 

 


