
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

令和 8年10月 6日 令和 9年 2月10日

有限会社伊藤建設工業

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

（８）美々地区下水道工事

【工事延長】・汚水管 DCIP(NS)φ250 L = 82.17m 【管渠工】・汚水管 DCIP(NS)φ250
L’=81.77m【マンホール工】  ・空気弁室 １箇所（１号マンホール） 【その他】 ・
土工 一式 ・付帯工 一式 ・仮設工 一式

指名競争入札

令和 8年10月 6日 16,720,000円

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　変　更　の　内　容　（　第　１　回　目　）

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　豊里２丁目１０番４号

千歳市　美々

土木一式工事

契約相手方の住所

工 事 名

契　約　の　内　容

契　約　変　更　の　内　容　（　第　２　回　目　）

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変 更 金 額

変更後の契約金額

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額


