
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。
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千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　変　更　の　内　容　（　第　１　回　目　）

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　上長都２番地１１

千歳市　美々

管工事

契約相手方の住所

工 事 名

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

（８）美々地区消火栓設置工事

別紙のとおり

事後審査型一般競争入札

令和 8年 6月24日 36,883,000円

令和 8年 6月24日 令和 8年10月30日

株式会社長﨑工業
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