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※金額はすべて「税込み」です。
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変 更 金 額

変更後の契約金額

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 8年10月20日 6,017,000円

令和 8年10月20日 令和 9年 2月10日

株式会社熊谷造園

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 公園等補修工事（スプリング遊具更新）

契　約　の　内　容

千歳市　豊里５丁目、長都駅前１丁目、真々地１丁目

造園工事

・園路広場整備工　　　　　１式
・遊戯施設整備工　　　　　１式
・公園施設等撤去・移設工　１式
・運搬処理工　　　　　　　１式
・仮設工　　　　　　　　　１式

指名競争入札

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　東郊２丁目９番地５号
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契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）
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