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                                 （R3.3見直し） 

《生活道路》 

○整備計画路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○整備年次計画 

生活道路の整備は、路面調査の結果、劣化度がレベル３以上となる路線のう

ち、交通量などの要件より優先順位を上位とした路線から修繕や改良工事を行

うことを基本として整備を進めます。 

整備対象路線が複数箇所生じる場合は、対象地域の特性や周辺環境などを考

慮し整備路線を選定します。 

なお、令和３年度（2021 年度）以降に整備を予定している路線については、

令和２年度（2020 年度）に予定している点検結果を基に計画を見直し、新た

に整備が必要となる路線と合わせ、整備路線の検討を行います。 

 

※令和 2 年度（2020 年度）の調査結果より想定 

※Ｈ30、Ｒ1、Ｒ２については実績を記載 

※令和５年度調査予定 

 Ｈ30 Ｒ１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

舗

装 

修

繕 

延長 

(㎞) 1.6 1.9 1.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

費用 

(百万円) 292 329 329 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

定期点検 
  

定期 

点検   

定期 

点検   

定期 

点検   

定期 

点検 
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計画見

直し   

計画見

直し   

計画見

直し   

計画見

直し 

 計画期間 


