

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	富丘中学校除湿設備設置工事		
工 事 場 所	千歳市あずさ 1 丁目 594 番 5		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	普通教室、職員室他へのエアコンの設置及び電気設備の改修		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7 年 10 月 30 日	契 約 金 額	67,430,000 円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7 年 10 月 30 日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8 年 6 月 30 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社高橋管機工業		
契約相手方の住所	千歳市 本町 2 丁目 6 番地		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 25 日	変 更 金 額	-
変更後工期（完成）	令和 8 年 6 月 30 日	変更後の契約金額	67,430,000 円
変 更 内 容	産業廃棄物処分の概数確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。