

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	富丘中学校講堂等外壁改修工事		
工 事 場 所	千歳市 あずさ1丁目2-1		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	講堂、校舎2の外壁塗装及びひび割れ等の改修工事		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月29日	契 約 金 額	26,352,000円
工 期（着工）	平成26年7月29日	工 期（完成）	平成26年11月14日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(株)丸佐佐藤工務店		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市花園4丁目6番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年11月11日	変 更 金 額	+1,674,000円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	28,026,000円
変 更 内 容	概数確定による外壁改修数量の変更、廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	概数確定による外壁改修数量の変更、廃棄物処分数量の変更		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。