

## 千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	富丘中学校屋根外壁改修工事		
工 事 場 所	千歳市 あずさ1丁目2-1		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	外壁塗装及びひび割れ等の改修工事		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月29日	契 約 金 額	48,135,600円
工 期（着工）	平成26年7月29日	工 期（完成）	平成26年11月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千翔建設(株)		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市上長都1039番地15		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年11月26日	変 更 金 額	+820,800円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	48,956,400円
変 更 内 容	概数確定による外壁改修数量の変更及び産業廃棄物処分数量の変更等		
変 更 理 由	概数確定による外壁改修数量の変更及び産業廃棄物処分数量の変更等		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。