

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	区画線設置工事その2		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	塗装工事		
工 事 概 要	中心線破線 W=15cm 6,985m 中心線実線 W=15cm 570m 外側線実線 W=15cm 13,950m ドット線 W=30cm 40m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 5月18日	契 約 金 額	4,298,400円
工 期（着工）	平成28年 5月18日	工 期（完成）	平成28年 6月30日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	極東建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 滝川市 明神町2丁目1番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 6月28日	変 更 金 額	97,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年 6月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,395,600円
変 更 内 容	現地精査による、区画線工数量の増減。		
変 更 理 由	現地精査の結果、区画線工数量を変更する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。