

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北陽小学校区学童クラブ建設工事（機械）		
工 事 場 所	千歳市北陽3丁目5-2の内		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	北陽小学校区学童クラブの給排水衛生設備、暖房設備、換気設備の新設 用途：学童クラブ、階数：平屋建、延床面積：297.87㎡、構造：木造 主要室：風除室、下足室、休憩室兼静養室、学童クラブ室（2室）、多目的トイレ、男子トイレ、女子トイレ、洗濯室等		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 8月 1日	契 約 金 額	11,329,200円
工 期（着工）	平成28年 8月 1日	工 期（完成）	平成29年 1月23日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	アリ設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃3丁目31番10号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。