

別紙

責任分担表

基本的な考え方

本事業は、受注者が責任をもって遂行し、事業の遂行に伴い発生するリスクについては、それを管理し、発生時の影響についても自ら負担するものとする。

予想されるリスクと責任分担

千歳市（発注者）と受注者との責任分担は次のとおり。

（共通事項）

リスクの種類		リスクの内容		リスクの負担者	
				発注者	受注者
入札・契約 リスク	入札手続きリスク	1) 入札手続き等の誤り・内容の変更によるもの	○		
	契約リスク	2) 発注者の事由による契約の未締結	○		
		3) 受注者の事由による契約の未締結			○
制度関連リスク	法令変更リスク	4) 法制度・許認可の新設・変更によるもの（本事業に直接の影響を及ぼすもの）	○		
		5) 本事業のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や新規立法			○
	消費税変更リスク	6) 設計及び建設工事に係る消費税の変更によるもの	○		
	税制変更リスク	7) 法人の利益に係る税制度の変更によるもの（法人税率等）			○
		8) 本事業に直接の影響を及ぼす税制度の変更によるもの	○		
	許認可リスク	9) 発注者の事由による許認可等取得遅延	○		
社会リスク	第三者賠償リスク	10) 上記以外の事由による許認可等取得遅延			○
		11) 発注者の提示条件、指図、行為を直接の原因とする事業期間中の事故によるもの	○		
	住民対応リスク	12) 上記以外によるもの			○
		13) 本事業の実施そのものに関する地元合意形成	○		
	環境リスク	14) 受注者が行う事業（調査・工事）に関する地元合意形成			○
		15) 発注者が行う事業に起因する環境の悪化	○		
経済リスク	安全確保リスク	16) 受注者が行う事業に起因する環境の悪化			○
	保険リスク	17) 設計・建設における安全性の確保			○
	金利変動リスク	18) 設計及び建設段階のリスクをカバーする保険			○
	物価変動リスク	19) 本事業に係る、金利変動に係る費用増減リスク			○
		20) 本事業に係る、インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減リスク（一定の範囲内）			○
その他リスク	安全確保リスク	21) 本事業に係る、インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減リスク（一定の範囲を超えた部分）	○		
	債務不履行リスク	22) 設計・建設における安全性の確保			○
		23) 発注者の事由による（発注者の債務不履行、埋蔵文化財の発見等）工事の中止・延期	○		
		24) 発注者の事由による支払の遅延・不能によるもの	○		
その他リスク	不可抗力リスク	25) 受注者の事由による（事業破綻、事業放棄等）工事の中止・延期			○
		26) 本事業に係る、戦争、暴動、天災等による工事内容の変更、工事の延期・中止に関するもの		協 議	

○：原則、負担者

※詳細は個別協議により決定する。

(調査・設計・工事)

リスクの種類		リスクの内容	リスクの負担者	
			発注者	受注者
調査設計段階の リスク	測量・調査リスク	1) 発注者が実施した測量・調査に関するもの	○	
		2) 受注者が実施した測量・調査に関するもの		○
	設計リスク	3) 受注者の事由（提案の不備、受注者の事由による履行遅れ、設計不備等）による本事業の設計等の完了遅延・設計費の増大		○
工事段階の リスク	用地リスク	4) 本工事の建設に要する資材置き場、仮設道路等の確保に関するもの		○
		5) 土壌汚染、地下埋設物（既存資料で把握及び想定不可能なもの）に対するもの	○	
		6) 地下埋設物（既存資料で把握及び想定可能なもの）に関するもの		○
	工事遅延リスク	7) 発注者の事由及び予見は困難な事象による工事の遅延・未完工工事費の増大	○	
		8) 受注者の事由による工事の遅延・未完工工事費の増大		○
	工事費増大リスク	9) 受注者の事由による工事費の増大		○
	要求性能リスク	10) 要求水準不適合（施工不良を含む）		○
	工事監理リスク	11) 工事の現場管理に関するもの（弁操作を含む）		○
	引渡前損害リスク	12) 本工事の引渡し前に、工事材料又は建設機械器具等について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害		○

○：原則、負担者

※詳細は個別協議により決定する。