

共通事項

リスクの種類		リスクの内容	発注者	受注者
入札・契約	入札手続き	入札手続き等の誤り・内容の変更によるもの	○	
	契約	発注者の事由による契約の未締結	○	
		受注者の事由による契約の未締結		○
制度関連	法令変更	法制度・許認可の新設・変更によるもの（本事業に直接影響を及ぼすもの）	○	
		本事業のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や新規立法		○
	消費税変更	設計及び建設工事に係る消費税の変更によるもの	○	
	税制変更	法人税の利益に係る税制度の変更によるもの（法人税率等）		○
		本事業に直接の影響を及ぼす税制度の変更によるもの	○	
	許認可	発注者の事由による許認可等取得遅延	○	
		上記以外の事由による許認可等取得遅延		○
社会	第三者賠償	発注者の提示条件、指図、行為を直接の原因とする事業期間中の事故によるもの	○	
		上記以外によるもの		○
	住民対応	本事業の実施そのものに関する地元合意形成	○	
		受注者が行う事業（調査・工事）に関する地元合意形成		○
	環境	発注者が行う事業に起因する環境の悪化	○	
		受注者が行う事業に起因する環境の悪化		○
	構想・計画	市・道・国等の政策変更による事業の変更・中断・中止など	○	
経済	保険	設計及び建設段階のリスクをカバーする保険		○
	金利変動	本事業に係る、金利変動に係る費用増減リスク		○
	物価変動	本事業に係る、インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減リスク（一定の範囲内）		○
		本事業に係る、インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減リスク（一定の範囲を超えた部分）	○	
その他	安全確保	設計・建設における安全性の確保		○
	債務不履行	発注者の事由による（発注者の債務不履行、埋蔵文化財の発見等）工事の中止・延期	○	
		発注者の事由による支払いの遅延・不能によるもの	○	
		受注者の事由による（事業破綻、事業放棄等）工事の中止・延期		○
	不可抗力	本事業に係る、戦争、暴動、天災等による工事内容の変更、工事の延期・中止に関するもの	協議	協議
		戦争、暴動、天災等による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関するもの	○	
		予測可能な範囲における台風・風水害による事業計画・工事の変更、事業の延期・中止に関するもの		○
		想定し難い事象による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関するもの	協議	協議

調査・設計・工事

リスクの種類		リスクの内容	発注者	受注者
調査設計段階	調査	発注者が実施した調査に関するもの	○	
		受注者が実施した調査に関するもの		○
	設計	受注者の事由（提案の不備、受注者の事由による履行遅れ、設計不備等）による本事業の設計等の完了遅延・設計費の増大		○
工事段階	用地	本工事の建設に要する資材置き場、仮設道路等の確保に関するもの		○
		土壌汚染、地下埋設物（既存資料で把握及び想定不可能なもの）に対するもの	○	
		地下埋設物（既存資料で把握及び想定可能なもの）に関するもの		○
	工事遅延	発注者の事由及び予見は困難な事象による工事の遅延・未完工事費の増大	○	
		受注者の事由による工事の遅延・未完工事費の増大		○
	工事費増大	受注者の事由による工事費の増大		○
	要求性能	施工不良を含む要求性能不適合		○
	工事監理	工事の現場管理に関するもの（弁操作を含む）		○
		工事監理に関するもの		○
	引渡前損害	本工事の引渡し前に、工事材料又は建設機械器具等について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害		○