
別紙  
 
 
責任分担表  

 

基本的な考え方  
 

本事業は、受注者が責任をもって遂行し、事業の遂行に伴い発生するリスクについては、それを

管理し、発生時の影響についても自ら負担するものとする。 

 

予想されるリスクと責任分担  
 

千歳市（発注者）と受注者との責任分担は次のとおり。 

 

（共通事項）  
 

リスクの種類  リスクの内容  リスクの負担者  

発注者  受注者 

 

入札・契約  
 

リスク  

入札手続きリスク 1) 入札手続き等の誤り・内容の変更に 
よるもの     ○  

契約リスク  2) 発注者の事由による契約の未締結  ○   
3) 受注者の事由による契約の未締結   ○  

 

 
 

制度関連リスク  

 
法令変更リスク  

4) 法制度・許認可の新設・変更によるもの（本事業 
に直接の影響を及ぼすもの）  ○   

5) 本事業のみならず、広く一般的に適用される法令 
の変更や新規立法   ○  

消費税変更リスク    6) 設計及び建設工事に係る消費税の変更によるもの  ○   

 

税制変更リスク  

7) 法人の利益に係る税制度の変更によるもの（法人 
税率等）   ○  

8) 本事業に直接の影響を及ぼす税制度の変更による 
もの  ○   

許認可リスク  9) 発注者の事由による許認可等取得遅延  ○   
10) 上記以外の事由による許認可等取得遅延   ○  

 

 

社会リスク  

 

第三者賠償リスク 
11) 発注者の提示条件、指図、行為を直接の原因とす 

る事業期間中の事故によるもの  ○   

12) 上記以外によるもの   ○  
住民対応リスク  13) 本事業の実施そのものに関する地元合意形成  ○   

14) 受注者が行う事業（調査・工事）に関する地元合 
意形成   ○  

環境リスク  15)  発注者が行う事業に起因する環境の悪化  ○   
16) 受注者が行う事業に起因する環境の悪化   ○  

 
 

経済リスク  

安全確保リスク  17) 設計・建設における安全性の確保   ○  
保険リスク  18) 設計及び建設段階のリスクをカバーする保険   ○  
金利変動リスク  19) 本事業に係る、金利変動に係る費用増減リスク   ○  

 
物価変動リスク  

20) 本事業に係る、インフレ・デフレ（物価変動）に 
係る費用増減リスク（一定の範囲内）   ○  

21) 本事業に係る、インフレ・デフレ（物価変動）に 
係る費用増減リスク（一定の範囲を超えた部分）  ○   

 

 

その他リスク  

安全確保リスク  22) 設計・建設における安全性の確保   ○  

 
債務不履行リスク 

23) 発注者の事由による（発注者の債務不履行、埋蔵 
文化財の発見等）工事の中止・延期  ○   

24) 発注者の事由による支払の遅延・不能によるもの  ○   
25) 受注者の事由による（事業破綻、事業放棄等）工 

事の中止・延期   ○  

不可抗力リスク  26) 本事業に係る、戦争、暴動、天災等による工事内 
容の変更、工事の延期・中止に関するもの  協 議 

 

○：原則、負担者 
※詳細は個別協議により決定する。 

  



 

 

（調査・設計・工事）  
 

リスクの種類  リスクの内容  リスクの負担者  

発注者  受注者  

 

調査設計段階の  
リスク  

測量・調査リスク 1) 発注者が実施した測量・調査に関するもの  ○   
2) 受注者が実施した測量・調査に関するもの   ○  

 

設計リスク  
 

3) 
受注者の事由（提案の不備、受注者の事由による 
履行遅れ、設計不備等）による本事業の設計等の 
完了遅延・設計費の増大  

  

○  

 

 

 

 
 

工事段階の  
リスク  

 
 

用地リスク  

4) 本工事の建設に要する資材置き場、仮設道路等の 
確保に関すること   ○  

5) 土壌汚染、地下埋設物（既存資料で把握及び想定 
不可能なもの）に対するもの  ○   

6) 地下埋設物（既存資料で把握及び想定可能なも 
の）に関するもの   ○  

 
工事遅延リスク  

7) 発注者の事由及び予見は困難な事象による工事の 
遅延・未完工工事費の増大  ○   

8) 受注者の事由による工事の遅延・未完工工事費の 
増大   ○  

工事費増大リスク 9) 受注者の事由による工事費の増大   ○  
要求性能リスク  10)  要求水準不適合（施工不良を含む）   ○  

工事監理リスク  11) 工事の現場管理に関するもの（弁操作を含 む）  ○  

 

引渡前損害リスク 
 

12) 
本工事の引渡し前に、工事材料又は建設 機械 
器具等について生じた損害、その他工事の施工 
に関して生じた損害    

○  
 

○：原則、負担者 
※詳細は個別協議により決定する。 

 

 


