
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

IP54JYKY

(円)

(円)

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額

工期延長請求書に基づき、工期を364日延長し令和７年３月14日完成とする。

工期延長請求書に基づき、工期を364日延長し令和７年３月14日完成とする。理由は、次のとおり。・
納入機器３点について、部材の供給不足により納品が当初予定から最大12か月遅延すること。・納入機
器５点について、前項の機器と密接な関係があるため施工が最大12か月遅延すること。・納入機器３点
について、関連工事「（５）浄化センター機械設備更新工事その４」の遅延により施工が最大12か月遅
延すること。

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）　１

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 5年 5月19日 95,150,000円

令和 5年 5月19日 令和 6年 3月15日

東芝インフラシステムズ株式会社　北海道支社

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 （５）浄化センター電気設備更新工事

契　約　の　内　容

千歳市清流１丁目１番７号

電気工事

千歳市浄化センター　電気設備工事　一式　曝気ブロワ更新に伴う工事　　　　　１式
次亜注入ポンプ更新に伴う工事　　　１式　初沈汚泥搔寄機更新に伴う工事　　　１式
初沈スカムコレクタ更新に伴う工事　１式

制限付一般競争入札

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

北海道　札幌市西区　琴似４条２丁目１番２号

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和 6年 1月 9日 (円)

95,150,000円令和 7年 3月14日


