
別紙

責任分担表

共通事項

リスクの種類 リスクの内容 発注者 受注者

入札・契約 入札手続き 入札手続き等の誤り・内容の変更によるもの 〇

契約 発注者の事由による契約の未締結 〇

受注者の事由による契約の未締結 〇

制度関連 法令変更 法制度・許認可の新設・変更によるもの（本事業に直接影響を及ぼすもの） 〇

本事業のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や新規立法 〇

消費税変更 設計及び建設工事に係る消費税の変更によるもの 〇

税制変更 法人税の利益に係る税制度の変更によるもの（法人税率等） 〇

本事業に直接の影響を及ぼす税制度の変更によるもの 〇

許認可 発注者の事由による許認可等取得遅延 〇

上記以外の事由による許認可等取得遅延 〇

社会 第三者賠償 発注者の提示条件、指図、行為を直接の原因とする事業期間中の事故によるもの 〇

上記以外によるもの 〇

住民対応 本事業の実施そのものに関する地元合意形成 〇

受注者が行う事業（調査・工事）に関する地元合意形成 〇

環境 発注者が行う事業に起因する環境の悪化 〇

受注者が行う事業に起因する環境の悪化 〇

構想・計画 市・道・国等の政策変更による事業の変更・中断・中止など 〇

経済 保険 設計及び建設段階のリスクをカバーする保険 〇

金利変動 本事業に係る、金利変動に係る費用増減リスク 〇

物価変動 本事業に係る、インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減リスク（一定の範囲内） 〇

本事業に係る、インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減リスク（一定の範囲を超えた部分） 〇

その他 安全確保 設計・建設における安全性の確保 〇

債務不履行 発注者の事由による（発注者の債務不履行、埋蔵文化財の発見等）工事の中止・延期 〇

発注者の事由による支払いの遅延・不能によるもの 〇

受注者の事由による（事業破綻、事業放棄等）工事の中止・延期 〇

不可抗力 本事業に係る、戦争、暴動、天災等による工事内容の変更、工事の延期・中止に関するもの 協議 協議

戦争、暴動、天災等による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関するもの 〇

予測可能な範囲における台風・風水害による事業計画・工事の変更、事業の延期・中止に関するもの 〇

想定し難い事象による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関するもの 協議 協議

調査・設計・工事

リスクの種類 リスクの内容 発注者 受注者

調査設計段階 調査 発注者が実施した調査に関するもの 〇

受注者が実施した調査に関するもの 〇

設計 受注者の事由（提案の不備、受注者の事由による履行遅れ、設計不備等）による本事業の設計等の完了遅

延・設計費の増大 〇

工事段階 用地 本工事の建設に要する資材置き場、仮設道路等の確保に関すること 〇

土壌汚染、地下埋設物（既存資料で把握及び想定不可能なもの）に対するもの 〇

地下埋設物（既存資料で把握及び想定可能なもの）に関するもの 〇

工事遅延 発注者の事由及び予見は困難な事象による工事の遅延・未完工工事費の増大 〇

受注者の事由による工事の遅延・未完工工事費の増大 〇

工事費増大 受注者の事由による工事費の増大 〇

要求性能 施工不良を含む要求性能不適合 〇

工事監理 工事の現場管理に関するもの（弁操作を含む） 〇

工事監理に関するもの 〇

引渡前損害 本工事の引渡し前に、工事材料又は建設機械器具等について生じた損害、その他工事の施工に関して生じ

た損害 〇


